

ECHEANCIER DU PROJET EDUCATIF LOCAL : DE FERVRIER A JUIN 2009

MOIS	DATES	RENCONTRES / EVENEMENTS	EN PARALLELE
février	26/02/09	Comité de Pilotage du PEL	<i>Validation du Projet et du Contrat Educatif Local. Lancement des commissions thématiques. Poursuite de l'évaluation.</i>
mars	09/03/09	Validation du Projet en Conseil Municipal	
	25/03/09	Conférence : Penser les rythmes scolaires en tenant compte des rythmes des enfants et des jeunes	
	31/03/09	Groupe Opérationnel du PEL : validation des fiches actions CEL	
avril	21/04/09	Validation du CEL en CADS	
	22/04/09	Validation du CEL en CDEL	
	23/04/09	Validation du CEL en CA	
	30/04/09	Validation du CEL en Commission Gestion	
mai	11/05/09	Validation du CEL en Conseil Municipal	
		Date limite du dépôt du dossier de candidature du Contrat Educatif Local	
		Comité de pilotage du PEL	
juin	06/06/09	Manifestation : Rallye Cap Loisirs / Printemps de l'Environnement	